
(9) 주요사업 추진 현황

사 업 명

총사업비

사업기간

기 투 자
당 해 연 도

추진
상황

종합
진도
(%)

주관부서
사업량

사 업 비

총사업량 사업량 사업비
계 국비 지방비 기타

(단위:원)일반회계

계 782,413,462,000 207,443,778,896 130,109,660,530 15,433,485,838 114,676,174,692

혁신도시 발전지원
센터 건립 사업

22,900,000,000

2018-10-01
~

2021-12-31

기본 및 실시설
계 용역, 부지매

입
4,863,253,580 956,376,380 3,906,877,200

실시설계,
계약심의
등 공사착
공을 위한
행정절차
이행

25 기업유치단부지 5,329㎡,
연면적 9,002㎡

상봉동 행정복지센
터 신축

5,810,000,000 2018-01-01
~

2020-10-31

실시설계 및 착
공

3,475,383,150 3,475,383,150 공사중 10 회계과지상3층/연면적
969㎡

가호동 행정복지센
터 신축

6,062,000,000 2018-04-01
~

2022-02-28
부지매입 1,249,366,410 실시설계 32,500,130 32,500,130

부지변경
중

5 회계과지상4층/연면적1
,320㎡

상평일반산업단지
혁신지원센터 구축
사업

9,800,000,000 2019-01-01
~

2022-12-31

경계측량,기획설
계용역

21,820,600 21,820,600
경계측량실
시, 기획설
계용역발주

15 기업통상과

상평일반산업단지
복합문화센터 구축
사업

4,000,000,000
2019-01-01

~
2022-12-31

경계측량,기획설
계용역

경계측량,
기획설계용

역
15 기업통상과부지면적 3,890

㎡, 연면적 1,60
0㎡

송백리 어르신체육
시설 설치

4,350,000,000

2018-01-01
~

2020-12-31
실시설계용역

소규모 환경영향
평가

소규모 환
경영향평가
용역 시행

10 체육진흥과
파크골프장36홀,
그라운드골프장2
면,게이트볼장6

면

진주스포츠파크 체
육시설 확충

18,989,000,000

2018-01-01
~

2021-12-31

타당성조사 및
기본계획 수립

용역
131,539,000

도시관리계획 결
정(변경) 및 실
시설계 용역

실시설계
및 도시관
리계획 변
경 시행

17 체육진흥과
축구장2면,그라
운드골프장1면,
씨름장1면,궁도
장(개보수)
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테니스장 지붕설치
공사

4,200,000,000
2018-01-01

~
2020-12-31

실시설계용역 실시설계용역
실시설계
용역 시행

10 체육진흥과실내테니스장 2
개소(남가람1,모

덕1)

장애인 문화체육센
터 건립

10,500,000,000

2018-01-01
~

2021-12-31

타당성 조사 및
기본계획 수립

용역

설계공모관리용
역

설계공모관
리 용역 및
공모

10 체육진흥과
건축면적 : 4183
㎡(체육관, 수중
운동실 및 수영
장, 체력단련실
및 샤워실)

상평산업단지 재생
사업

46,603,000,000

2014-01-01
~

2025-12-31

재생계획수립 용
역(858,792,000
원,2015.6~2017.
12), 전략환경영
향평가(76,481,9
00원, 2015.6~20
17.12), 시행계
획수립 용역 등
선급금(588,733,

550원)

1,524,007,450

시행계획수립 용
역, 환경영향평
가 용역 등(1,40
0,279,200원,201
8.6.~2020.6.)

897,914,250 448,957,120 448,957,130
시행계획
수립 중

10 도시재생과상평산단 2,135
천㎡

전통시장 시설 현대
화사업

3,353,660,000

2019-01-01
~

2020-12-31

자유시장 옥상방
수 외 1건 완료,
장대시장 아케
이드 설치 공사

중

1,866,922,750 1,138,822,880 728,099,870
아케이드
설치 공사

중
60 도시재생과

장대시장 아케이
드 설치(200m),
자유시장 옥상방

수 외

주민참여형 원도심
활성화 추진

1,556,814,000

2019-01-01
~

2023-12-31

성북지구 및 강
남지구 도시재생
활성화 계획 수
립 및 도시재생
대학 운영 용역,

성북지구 및 강
남지구 도시재생
활성화 계획 수
립 및 도시재생
대학 운영 용역,

848,828,470 848,828,470

도시재생활
성화계획
및 도시재
생대학 용
역 중

52 도시재생과
도시재생 활성화
계획 수립 2식
및 도시재생대학

운영

안락공원 조성

63,347,000,000

2012-07-18
~

2022-12-31

부지매입(48필지
/ 98,501㎡)

4,821,656,720
부지매입(48필지
/ 98,501㎡),
실시설계

165,198,650 165,198,650
부지매입(3
4필지 / 89
,445㎡)

91
노인장애인

과

부 지 : 128,280
㎡ / 화장시설(9
,719㎡), 봉안당
(2,118㎡), 자연
장지(24,979㎡),
유택동산(944㎡
), 주차장(4,063
㎡), 녹지(84,92

8㎡) 등
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도시관리계획 수립
용역

300,000,000 2019-01-01
~

2023-12-31

도시관리계획 수
립용역 1식

도시관리계획 수
립용역 1식

159,600,000 159,600,000
도시관리계
획 수립용
역 추진 중

70 도시계획과도시관리계획 수
립용역 2식

신진주역세권~국도2
호선간 연결도로 개
설

39,000,000,000

2017-12-15
~

2022-12-31

타당성평가 및
기본계획 시행

2,343,000
타당성평가 및
기본계획 용역

440,915,000 440,915,000

타당성 평
가 및 기본
계획수립
용역 완료
/ 기본 및
실시설계
용역 진행
중

10 도시계획과도로개설 L=1.1k
m, B=10~20m

지식산업센터(아파
트형공장)건립

28,861,000,000
2011-01-01

~
2020-01-10

편입부지 매입
및 실시설계

10,869,664,150 공사착공 11,960,366,240 3,312,771,446 8,647,594,794 공사마무리 85 균형개발과부지면적 9,709
㎡,건축연면적 1

5,856㎡

정촌일반산업단지
폐기물처리시설용지
매입

4,629,000,000 2018-01-01
~

2019-12-31
매입계약체결 463,000,000 잔금지급 4,165,438,500 4,165,438,500

부지매입완
료

100 균형개발과매입부지 면적 2
9,480.5㎡

정촌일반산단 공공
폐수처리시설(2단계
) 증설

9,000,000,000 2019-01-01
~

2020-12-31

처리용량 증설 Q
=2,250㎡

3,347,914,870 3,347,914,870 공사착공 52 균형개발과처리용량 증설 Q
=2,250㎡

망경탕~진주지식산
업센터 간 도시계획
도로 개설

5,300,000,000
2018-01-01

~
2021-12-31

도시계획도로 결
정고시

실시설계 완료
및 토지, 지장물

보상협의
2,602,063,420 2,602,063,420 보상협의 30 균형개발과도시계획도로 개

설 L=297m, B=20
m

화물자동차 공영차
고지 건설지원

34,000,000,000
2012-01-01

~
2020-12-31

1단계(동편) 사
업완료, 2단계(
서편)편입부지
등 보상

27,300,000,000
2단계(서편)편입
부지 등 보상 및

사업시행
2,534,787,120 2,089,696,432 445,090,688

2단계(서편
)공사착공

80 균형개발과차고지 50,702㎡
, 관리동외 2개

시설

진주대첩 기념광장
조성

98,000,000,000

2009-01-01
~

2022-12-31

보상 및 철거공
사

60,023,706,446
문화재 조사(시
굴 및 정밀발굴)

870,110,780 870,110,780

문화재정밀
발굴조사,
문화재 보
존방안 및
광장조성(
안) 수립

62 균형개발과기념광장, 주차
장(408면/지하 2

층)
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농촌지도 기반조성(
농업기술센터 건립)

41,770,000,000

2014-01-01
~

2020-11-30

손실보상협의 통
보

11,170,266,720
실시계획인가 고
시 및 재감정,
보상협의

9,825,294,410 3,166,519,380 6,658,775,030 사업착수 58 균형개발과
부지면적 77,688
㎡, 업무교육동,
연구동, 창고동
, 첨단온실 등

농촌중심지 활성화(
수곡면)

6,000,000,000

2017-01-01
~

2021-12-31

시행계획 수립 1
식, 덕수정 리모
델링 1식

30,723,000
시행계획 수립 1
식, 덕수정 리모
델링 1식

790,768,280 553,603,930 237,164,350

시행계획
승인고시
완료 및 덕
수정 리모
델링 시행
중

40 균형개발과

커뮤니센터 증축
(A=280㎡), 덕수
정(국궁장) 리모
델링(A=371㎡),
어울림 보행로
조성(L=2km), 어
울림 마당 조성(
A=3,850㎡)

농촌중심지 활성화(
대곡면)

4,847,000,000

2018-01-01
~

2022-12-31

기본계획 수립
협의 및 승인,
시행계획 수립 1

식

기본계획 수립 1
식

990,000,000 693,000,000 297,000,000
기본계획
수립 협의

중
20 균형개발과

문화융합센터 조
성(A=1,140㎡),
전통시장 리모델
링(A=446㎡), 무
장애 안전가로
정비(L=680m)

권역단위종합개발(
대곡면 단목마을)

3,260,000,000

2014-01-01
~

2019-12-31

마을간 연결공사
1식, 쉼터조성
공사(2개소)

1,419,711,720
마을간 연결공사
1식, 쉼터조성
공사(2개소)

784,546,430 549,089,500 235,456,930

마을간 연
결공사 1식
, 쉼터조성
공사(2개소
) 준공

100 균형개발과

다목적복지회관
리모델링(A=393
㎡), 쉼터조성공
사(2개소), 마을
간 연결도로공사
(L=681m), 버들
진입 가로길정비
(L=1.0km)

권역단위종합개발(
지수면)

3,786,000,000

2015-01-01
~

2020-06-30

한옥마을탐방로
정비 1식, 승내
소하천 생태정비

1식

1,304,998,970

한옥마을탐방로
정비 1식, 승내
소하천 생태정비

1식

1,351,429,430 945,057,921 406,371,509

한옥마을탐
방로 정비,
승내소하
천 생태정
비 시행중

94 균형개발과

복지회관 리모델
링(A=496㎡), 한
옥마을 탐방로
정비(L=700m),
지수권역 활성화
센터건립(A=132
㎡), 승내 소하
천 생태정비(L=2

80m)
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기초생활거점육성(
금곡면)

3,990,000,000

2019-01-01
~

2023-12-31

기본계획 수립 1
식

233,000,000 163,000,000 70,000,000
기본계획
수립 협의

중
5 균형개발과

금곡거점시장정
비, 앉은뱅이밀
테마마당조성,
금곡행복거점센
터 증축, 게이트
볼장 개선

말티고개~장재 도로
확·포장

23,000,000,000
2018-01-01

~
2022-12-31

실시설계용역 32,864,100
도로 확포장 L=
1.65km, B=12m→

25m
3,689,529,200 3,689,529,200

정상추진/
총괄분 및
1차분 공사
발주

16 건설과도로 확포장 L=
1.65km, B=12m→

25m

명석~집현 우회도로
개설

13,000,000,000 2018-01-01
~

2022-12-31
실시설계용역 24,220,000

도로개설 L=2.1
2km, B=9m

4,486,303,280 4,486,303,280

정상추진/
총괄분 및
1차분 공사
발주

33 건설과도로개설 L=2.1
2km, B=9m

경상대~내동 도로
확·포장

24,800,000,000 2018-01-01
~

2022-12-31
실시설계용역

도로확포장 L=3
.1km, B=20m

263,829,300 263,829,300
정상추진/
보상협의

15 건설과도로확포장 L=3
.1km, B=20m

초전~대곡 도로 확
·포장

9,000,000,000 2018-01-01
~

2021-12-31
실시설계용역

도로개설 L=0.3
5km, B=25m

3,755,855,120 3,755,855,120

정상추진/
총괄분 및
1차분 공사
발주

42 건설과도로개설 L=0.3
5km, B=25m

10호광장 주변 ~ 평
거 주공아파트간(중
로2-7호선) 도시계
획도로 개설

14,800,000,000 2019-01-01
~

2022-12-31
실시설계용역

도로개설 L=0.9
km, B=15m

2,954,462,100 2,954,462,100
정상추진/
보상협의

20 건설과도로개설 L=0.9
km, B=15m

10호광장 동편 ~ 여
중오거리간(중로1-5
6호선) 도시계획도
로 개설

18,000,000,000 2019-01-01
~

2022-12-31
실시설계용역

도로개설 L=0.6
km, B=20m

1,892,427,570 1,892,427,570
정상추진/
보상협의

11 건설과도로개설 L=0.6
km, B=20m

교량유지 관리

8,390,000,000 2019-01-01
~

2023-12-31

정밀점검 12개소
, 내진성능평가
10개소, 교량 보
수보강 5개소 등

2,775,360,780 2,775,360,780
정상추진/
보수보강

50 건설과교량 점검 및 보
수보강

진양교 차로 개량

3,500,000,000 2019-01-01
~

2020-12-31

접속차로 설치 L
=40m

정상추진/
실시설계
완료 및 공
사 착공

10 건설과접속차로 설치 L
=40m
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사 업 명
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기 투 자
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(단위:원)일반회계

회전교차로 설치

5,200,000,000
2018-01-01

~
2019-12-31

타당성 조사용역
회전교차로 설치

5개소
2,474,117,770 2,474,117,770

정상추진 /
회전교차
로 설치 5
개소

80 건설과타당성 조사용역
1식, 회전교차
로 설치 5개소

명석~대평 진양호
일주도로 선형개량
및 확포장

4,010,000,000

2018-01-01
~

2019-12-31

선형개량 및 확
포장 L=718m

2,054,853,590 2,054,853,590

정상추진 /
도로선형
개량 및 확
포장 3개소

65 건설과
도로선형개량 및
확포장 3개소,
교통안전시설물
설치 1식

대곡 단목지구 지하
수 함양사업

2,987,000,000
2017-01-01

~
2020-08-31

기본 조사 및 실
시설계, 시험실
시(4개 공법)

2,130,000,000
관로매설 L=7,80

0m
792,181,240 555,164,118 237,017,122

정상추진 /
2차분 시
행중

90 건설과취수정 2개소,
송수관로 L=8,77
1m, 함양정 30공

고향의 강 사업

20,462,000,000 2010-01-01
~

2021-02-13

하천정비 L=2.9k
m

15,397,717,860
하천정비 L=0.1k

m
1,608,915,390 563,927,943 1,044,987,447

정상추진 /
하천정비
L=3.0km

80 건설과하천정비 L=3.1k
m

소하천 정비 종합계
획

2,200,000,000 2018-01-01
~

2020-12-31
용역 실시 12,298,010 용역 착수 1,397,110,160 1,397,110,160

정상추진 /
정비계획
수립

50 건설과
소하천 82개소

소하천 정비(세경
소하천)

5,032,000,000 2018-01-01
~

2023-02-21
24,000,000 실시설계 310,225,190 155,112,595 155,112,595

정상추진 /
1차분 착
공

15 건설과하천정비 L=1.32
km

도시경관 유지관리

495,688,000
2018-03-22

~
2019-08-31

경관계획 수립 198,275,200
공공디자인 진흥
계획 수립

297,412,800 297,412,800 용역준공 100 주택경관과경관계획 및 공
공디자인 진흥계

획 수립

상평교~혁신도시 자
전거도로 개설

6,007,000,000 2018-05-23
~

2019-05-22
L=0.8Km, B=5.5m 3,336,522,400 L=0.44km,B=5.5m 2,496,933,280 2,496,933,280 공사완료 100 환경관리과

L=1.24Km, B=5.5
m

희망교~유수역 자전
거도로 개설

3,600,000,000 2017-12-01
~

2019-12-31
L=1.0Km, B=5.5m 831,740,930 L=2.5Km, B=5.5m 2,099,160,360 2,099,160,360 공사완료 100 환경관리과

L=3.5Km, B=5.5m

오미마을~청동기박
물관 자전거도로 개
설

10,100,000,000 2019-01-01
~

2021-12-31
실시설계 1식 87,835,000 87,835,000 공사진행중 10 환경관리과

L=8.2Km, B=3.5m
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치유의 숲 조성

5,121,000,000 2019-01-01
~

2022-12-31

타당성조사 및
기본계획 수립

용역
69,290,000 69,290,000

타당성조사
완료, 기
본계획 추
진중

5 산림과
치유의숲 1개소

월아산 자연휴양림
조성

9,149,400,000 2019-01-01
~

2022-12-31

1차분(토목,건축
기반조성)

공사 발주 5 산림과자연휴양림 1개
소

서남부권 우드랜드
조성

5,347,500,000
2019-01-01

~
2021-12-31

타당성조사 및
기본계획 수립,
실시설계 용역

159,787,000 159,787,000

타당성조사
및 기본계
획 완료,
실시설계
추진중

5 산림과목재문화체험장
1동

월아산 산림레포츠
단지 조성

5,967,400,000 2019-01-01
~

2021-12-31

기본 및 실시설
계 용역

890,003,660 890,003,660
기본 및 실
시설계 용
역 추진중

5 산림과산림레포츠단지
1개소

진양호근린공원 조
성사업

45,000,000,000
2018-11-01

~
2022-12-31

기본조사 등 41,000,000,000 관련 용역 등 33,013,237,510 33,013,237,510

공원조성계
획 변경 및
실시설계,
각종 영향
평가

5 공원관리과진양호근린공원
조성

진양호가족공원 조
성사업

10,000,000,000
2018-11-01

~
2022-12-31

기본조사 등 4,000,000,000 관련 용역 등 1,766,955,340 1,766,955,340

공원조성계
획 변경 및
실시설계,
각종 영향
평가

5 공원관리과진양호가족공원
조성

소망진산 테마공원
조성

15,680,000,000 2017-10-01
~

2021-12-31

유등테마공원 조
성 33,398제곱미

터
14,180,000,000

실시설계, 손실
보상, 공사비 등

5,057,381,770 5,057,381,770

실시설계
완료 후 공
사 착공 예

정

10 공원관리과소망진산 테마공
원 조성 3.5ha

진양호반 둘레길 조
성

5,800,000,000
2019-01-01

~
2021-12-31

기본 및 실시설
계, 현황측량

189,750,000
기본 및 실시설
계, 현황측량

50,000,000 50,000,000
기본 및 실
시설계, 현
황측량

10 공원관리과판문동, 귀곡동,
대평면 일원 38

km

자연환경 보전, 이
용시설 조성(금호지
)

3,720,000,000 2017-10-01
~

2020-12-31

실시설계, 손실
보상 등

1,201,862,480
생태공원 조성 2

0ha
731,927,960 120,565,593 611,362,367

실시설계,
손실보상
등

60 공원관리과금호지 생태공원
조성 2.5ha
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금호지 수변테마공
원 조성

7,300,000,000
2018-10-01

~
2021-12-31

실시설계 용역 65,129,500
관련 용역, 손실
보상, 테마공원
조성 9ha

1,884,907,300 1,884,907,300

실시설계,
실시계획
인가 및 손
실보상 추
진

50 공원관리과금호지 수변형
테마공원 조성 9

ha

자연환경 보전.이용
시설 조성

7,830,000,000 2015-01-01
~

2020-12-31

실시설계, 손실
보상 등

4,508,414,830
훼손지 복원, 생
태공원 조성, 손

실보상
378,174,390 378,174,390

비봉산 봉
황숲 생태
공원 조성
사업 준공

95 공원관리과
생태공원 25ha

진주시 충효교육원
별관 신축 공사

2,700,000,000

2019-01-01
~

2019-12-31

충효교육원 별관
건립 1식(건물1
동, 부지면적 1,

495㎡)

443,427,410 443,427,410

급수공사,
빈집 철거
공사 급수
공사, 빈집
철거

10 평생학습원
충효교육원 별관
건립 1식(건물1
동, 부지면적 1,

495㎡)
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(단위:원)도시교통사업

계 2,500,000,000 669,535,700 669,535,700

평거동 공영주차타
워 건립

2,500,000,000
2018-01-01

~
2020-07-31

실시설계 용역 669,535,700 669,535,700 착공 30 교통행정과2,251.80㎡(지상
2층)

주차면 108면
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(단위:원)도시개발사업

계 443,000,000,000 301,706,759,449 32,976,980,600 32,976,980,600

신진주역세권 도시
개발사업

443,000,000,000 2009-01-01
~

2020-12-31
627,020㎡ 301,706,759,449 196,971㎡ 32,976,980,600 32,976,980,600

1지구 준공
완료

85 도시계획과
964,693㎡
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